

监 理 日 记

日期: 2017 年 10 月 10 日

星期: 二

天气: 多云
气温: 14-22℃

工程名称: 通榆河沿线生态景观提升工程

监 理 工 作 情 况	1. 整理监理资料	
施 工 情 况	承包单位 四川 江 安 航 通	施工内容及进度 施工现场因雨天停工
	其它事项	
本日现场监理人员 王斌 李斌		
记录人: 李斌		总监 (总监代表):