

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 17 日

天气: 中雨

星期: 五

气温: 8~20

工程名称: 苏州工业园区金鸡湖景区绿化工程

监 理 工 作 情 况	1. 下午及傍晚人员. 巡视. 观测. 各电杆设备 运行情况 2. 巡视各电杆/电杆照片.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	苏州 亿 安 通	开展给当班操作. 观测. 巡视. 记录. 电杆 设备. 各电杆运行情况.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王世光 - 刘忠		
记录人: 王世光		总监 (总监代表):