

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 15 日

星期: 星期六

工程名称: 山东教顶目

天气: 阴
气温: 24-31℃

监 理 工 作 情 况	巡视: 巡视各标段施工现场, 检查施工进度及质量。 会议纪要: 1. 今天开始对标段内施工人员进行安全教育。 2. 标段内道路进行清理。 3. 1#、2#标段内材料堆放整齐。 4. 标段内材料堆放整齐。 5. 标段内道路材料堆放整齐。 6. 2#标段内材料堆放整齐。 7. 标段内材料堆放整齐。	
施 工 情 况	承包单位 泰州教顶	施工内容及进度 管理人员: 7人, 土建施工人员: 7人, 水电施工人员: 32人 施工内容: 1. 标段内材料堆放整齐。 2. 标段内道路清理。 3. 标段内道路清理。 4. 1#、2#标段内材料堆放整齐。 5. 2#标段内材料堆放整齐。 材料车 2台, 吊车 1台。
其 它 事 项	本日现场监理人员: 陈松、周平、陈松、李斌 总监 (总监代表): 李斌 记录人: 陈松 江苏省建设厅监制	