

监 理 日 记()

日期: 2017年7月22日

天气: 多云

星期: 七

气温: 26-37℃

工程名称: 1. 1#桥梁工程

监理工作情况	审批: ① 施工方案、施工组织设计和施工技术交底报告 ② 施工进度计划的报批、签证和确认。	
	检查: 1. 施工组织设计及施工方案报批。 2. 施工进度计划报批。 3. 施工质量检查及签证。 4. 施工安全检查。 5. 施工质量问题的整改、签证。	
承包单位	施工内容及进度	
施工情况	泰州市政建设有限公司	施工人员: 5人, 施工人员: 15人, 施工机械: 13台 施工情况: 1. 施工组织设计报批。2. 施工进度计划报批。 3. 施工质量检查及签证。 4. 施工安全检查。 施工机械: 吊车一台, 运料车两台, 叉车一台
其它事项		
本日现场监理人员		
记录人:	王伟	总监(总监代表): 王伟

江苏省建设厅监制