

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 21 日

星期: 星期五

工程名称: 小寺岭项目

天气: 晴转多云

气温: 27-18℃

监 理 工 作 情 况

初: 检查10#台区配电柜电缆井是否合格, 发现缺陷如下

- 缺陷: 1. 检查台区(配电柜)电缆井
2. 10#台区配电柜至台区变压器处
3. 检查台区配电柜至台区变压器处, 配电柜至台区
4. 检查台区配电柜至台区变压器处, 配电柜至台区
5. 检查台区配电柜至台区变压器处, 配电柜至台区

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

景
一
册
数
通

管架: 5人, 建: 9人, 支: 10人, 支: 10人

- 缺陷: 1. 10#台区配电柜至台区变压器处
2. 23#、25#台区配电柜至台区变压器处
3. 检查台区配电柜至台区变压器处, 配电柜至台区
4. 检查台区配电柜至台区变压器处, 配电柜至台区
5. 检查台区配电柜至台区变压器处, 配电柜至台区

其 它 事 项

因材料供应问题(政府), 关建通道路施工

本日现场监理人员

周永华, 周永华, 周永华, 周永华

记录人:

周永华

总监 (总监代表):

周永华

江苏省电力局监制