

监 理 日 记 ()

日期: 2017年10月15日

天气: 小雨
气温: 12℃

星期: 六
工程名称: 长沙县春华镇九田村农光互补项目

监 理 工 作 情 况

1. 检查光伏区施工情况
光伏区无人施工
2. 检查开关站施工情况
开关站无人施工
3. 与施工单位联系, 要求尽快安排设备厂家
解决现场通讯和变压器油问题。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

安徽
创
翔

现场无人施工

其 它 事 项

本日现场监理人员

古 杰 书

记录人:

古 杰 书

总监 (总监代表):

古 杰 书