

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 11 日

星期: 六

工程名称: 长沙县春华镇 20MW 农光互补项目

天气: 阴
气温: 15℃

监 理 工 作 情 况

1. 光伏区施工情况.
电气封堵整改

2. 升压站施工情况
柴油发电机调试

3. 资料整改.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

安
能
创
新

1. 消缺整改.
2. 资料整理.

其 它 事 项

本日现场监理人员

王

记录人: 王

总监 (总监代表): 王



由 扫描全能王 扫描创建