

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 4 月 15 日

星期: 二

天气: 中雨

气温: _____

工程名称: 长洲港船厂 700MW 机组 2# 炉

监 理 工 作 情 况	1. 今因雨势较大, 无纸及制作及支架大吊拖均未施? 2. 整理办证资料		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
其 它 事 项	安 装 微 创 钢	1. 由于雨势较大, 现场仍止施工一天	
其 它 事 项	1. 预组力木柱可均 (228 根) 2. 钢柱可均 (1700 件)		
本日现场监理人员	_____		总监 (总监代表): _____
记录人:	_____		江苏省建设厅监制