

监 理 日 记()

117

日期: 2017 年 9 月 14 日

星期: 四

天气: 阴

气温: 23°C

工程名称: 世茂城三期10mm板及20mm板

监
理
工
作
情
况

1. 巡视天线及支路板及吊钩起吊系统施工, 检查支路板工程未签证时位。
2. 检查开关柜及配电箱开板及整层吊顶情况。
3. 检查配电箱柜地及打桩施工情况。
4. 审查池2单位所报资料

施
工
情
况

承包单位


施工内容及进度

安
装
板
创
新


1. 天线及支路板板 130组及计划 370组
2. 配电箱柜开板 100米, 大板板 150米
3. 开关柜及配电箱整层吊顶
4. 打桩板 204根
5. 立柱板板 300根, 梁板 7500根

其
它
事
项

本日现场监理人员



记录人:



总监 (总监代表):

