

监 理 日 记()

日期: 2017年 6月 2日

天气: 多云

星期: 五

气温: 27°C

工程名称: 长荡湖镇万田村200V农网改造项目

监 理 工 作 情 况	1. 上午9:00召开第十一次监理例会, (针对新网最后时刻做好前期工作以安排) 2. 检查外线施工 (检修组更改) 3. 检查35KV送电线路的施工进度情况 4. 整理资料	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度 1. 无线及1.4组杆塔: 42组, 支杆架杆组, 12流架杆组 12流架杆组 2. 杆塔: 砌筑围墙, 电缆敷设控制电缆和束 3. 35KV送电线路, 3组-14组架杆架线2500米
其 它 事 项	1. 无线及1.4组杆塔: 42组, 支杆架杆组, 12流架杆组 12流架杆组	
本日现场监理人员	王 国 明 . 姜 文 .	
记录人:	总监 (总监代表): 小	