

监 理 日 记()

日期: 2017年9月29日

星期: 周五

工程名称: 长丰县春华镇九里村农光互补项目.

天气: 阴

气温: 21℃

监
理
工
作
情
况

1. 检查光伏区施工情况.

光伏区无人施工.

2. 整理内业.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

安徽
创
翔

1. 现场施工已全部结束. 今日无人施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

廖志文

记录人: 廖志文

总监 (总监代表):

唐萌

江苏省建设厅监制

