

监 理 日 志

日期：2017年 3 月 13 日

天气： 晴

星期： 星期一

气温： 2° ~14° c

工程名称： 河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程

| | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 监 理 工 作 情 况 | 施工单位材料未到位，施工人员暂停施工 | |
| | 施 工 单 位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| 施 工 情 况 | 河 北 能 源 | 施 工 人 员 暂 停 施 工 |
| 其 它 事 项 | | |
| 本 日 现 场 监 理 人 员 | 朱有敏 | |
| 记 录 人 : 朱有敏 | 总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) : | |