

监 理 日 志

日期：2017 年 04 月 26 日

天气：晴

星期：星期三

气温：18° ~27° c

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程

监 理 工 作 情 况	因施工材料设备未到场，施工暂时停工 停工 4.26---5.23		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	河 北 能 源	施工因材料设备未到场，工人暂时停工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		朱有敏	
记录人：朱有敏		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	