

## 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 4 月 17 日

天气: 阴

星期: 一

气温: \_\_\_\_\_

工程名称: 河南神电 800MW 新式发电项目.

|                            |                                                                                                                                                        |                                                                                               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 随检测机构和人员对 1#、4# 厂房钢结构加固进行检验复测。<br>2. 对 3# 厂房屋面施工现状进行巡视检查, 现场施工人员警示牌、警示带规范到位;<br>3. 对 4# 厂房钢结构加固施工现状进行巡视检查, 现场施工人员安全防护规范到位;<br>4. 对进场光伏组件材料进行开箱检查验收。 |                                                                                               |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                                                                                                                                   | 施工内容及进度                                                                                       |
|                            | 河南神电建安                                                                                                                                                 | 1. 1#、4# 厂房室内钢结构加固进行检验复测;<br>2. 3# 厂房屋面夹芯漆抹密封胶完成 5%, 光伏组件进场 1440 块;<br>3. 4# 厂房室内钢结构加固完成 10%。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 现场施工进度缓慢, 1#、2#、4# 屋面防雷接地工程接需加快施工进度。                                                                                                                   |                                                                                               |
| 本日现场监理人员                   | 张广浩、张永权                                                                                                                                                |                                                                                               |
| 记录人:                       | 总监 (总监代表):                                                                                                                                             |                                                                                               |