

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 27 日

星期: 二

工程名称: 河南神东煤电有限公司

 天气: 晴
 气温:

监 理 工 作 情 况	1. 电信局对开关站进行验收; 2. 开关站屋面找平.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	河南神东煤电有限公司	1. 开关站屋面找平完成100%	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		张永红、张广红	
记录人:		总监(总监代表):	