

监 理 日 记()

日期: 2017年7月15日

天气: 中雨

星期: 六

气温: _____

工程名称: 河内县妇幼保健院项目.

监
理
工
作
情
况

因雨无法施工!

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监(总监代表):