

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 31 日

星期: 日

天气: 阴

气温: 35℃

工程名称: 常德西洞庭12MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	威胜能源 产业技术 有限公司	1. 因与厂家沟通问题 现拟已解决
其 它 事 项	1. 联系各方 2. 反映施工	
本日现场监理人员		王 洪 磊
记录人: 王 洪 磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡 德 村