

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 25 日

天气: 中雨

星期: 二

气温: 20℃

工程名称: 常德西洞庭 12MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 督促施工方安排材料进场	
施 工 情 况	施工单位 威胜能源 产业技术 有限公司	施工内容及进度 1. 因天气原因, 现场未施工 2. 安排施工方检查, 厂家是否有漏水现象, 并留下影像资料
其 它 事 项	1. 无	
本日现场监理人员		王洪磊 兰海宇
记录人: 王洪磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):