

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 25 日

天气: 阴

星期: 星期六

气温: 19℃~21

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙洞子 20MW 光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

由于天气原因下雨路滑
无法施工。我方监理整理
资料; 学习监理旁站细则。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

北京电力建设公司

1. 沙洞子光伏区: 因下雨路滑,
未施工。
1. 4 区站未施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

吴振东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):