

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 28 日

天气: 中雨

星期: 二

气温: 19°C ~ 23°C

工程名称: 商洛市商州区北电光张沙河子 204kV 变电站项目

监
理
工
作
情
况

今日下雨, 未施工.

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

北京电力建设有限公司

下雨停工

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

吴振东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):