

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 8月 27日

天气: 小雨

星期: 三

气温: 18℃

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙沟子20MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	今日下雨未施工!		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	北京电力建设有限公司	下雨停工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员			
记录人: 吴振东		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	