

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 9月 3日

天气: 中雨

星期: 星期日

气温: 14~24℃

工程名称: 商洛市商州区北张元张沙河子镇20MW光伏电站

监
理
工
作
情
况

今日下雨无法施工!

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

北张元张建设公司

下月停工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 张东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):