

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 9月 9日

星期: 星期六

工程名称:

商丘市商州区北电光伏沙河子20MW光伏光伏电站项目

天气: 中雨

气温: 16~19℃

监
理
工
作
情
况

今日下雨无法施工!

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

北京电力建设公司

下雨停工

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

吴振东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):