

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 9月 25日

天气: 大雨

星期: 一

气温: 16~19℃

工程名称: 商洛市商州区水电光热沙坪子镇, 20MWP光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

今日下雨无法施工.

我方监理下午主持召开了
监理例会.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

北京电力建设公司

下雨无法施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

吴敏东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):