

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 26 日

星期: 二

天气: 雨

气温: 15 ~ 18°C

工程名称: 商洛市商州区北宽街沙河子镇 20m 宽光化公路项目

监
理
工
作
情
况

今日下雨无法施工。

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

北宽街建设有限公司

下雨无法施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 李振东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):