

监 理 日 志 ()

日期: 2017年9月27日

天气: 雨

星期: 三

气温: 11~17℃

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙沟子镇20MW光伏电站

监
理
工
作
情
况

今日下雨无法施工。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

北京电力建设公司

今日下雨无法施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

姜振东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):