

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 04 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 雨

工程名称: 商洛市商州区北屯光伏沙河子 20MWp 电站项目

监 理 工 作 情 况	下雨没有施工.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	北京建设公司	1. 光伏场区没有施工. 2. 外线. 升压站没有施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	赵焕柱.	
记录人: 赵焕柱	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



由 扫描全能王 扫描创建