

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 12 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 8°-16°

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙河子 20MWp 电站项目.

监 理 工 作 情 况	因昨天下雨, 路滑无法上山, 没有施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	北京电力建设公司	光伏场区: 因昨天下雨, 今日无法上山, 没有施工。 升压站: 砌电缆沟道, 其它部位没有施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	赵焕柱	
记录人: 赵焕柱	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

