

监 理 日 志

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙湾子镇20MWp电站项目

日期	2017 年 12 月 12 日 星期二	气候	晴	气温	0-5℃
监理单位动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 0人					
施工机械动态: 无					
施工进度 部位情况	无人施工·施工学位资金问题				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	赵xx	总监签阅			

