

监 理 日 志

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙河子镇20MWp电站项目.

日期	2017年12月13日 星期三	气候	多云	气温	-2 - 2℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 0人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	无人施工. 施工单位资金问题.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	赵峰松	总监签阅			

