

监 理 日 记()

天气: 降雨
气温: 8℃-23℃

日期: 2017年5月14日

星期: 星期日

工程名称: 高邮市城区北电排站科技有限公司沙河子镇20MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

因雨天, 无法施工

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

北京建力建设

1. 桩基土方200方, 外运土方300方。

因雨天, 无法施工

其 它 事 项

本日现场监理人员

赵焕柱 2.14.17

记录人:

2.14.17

总监(总监代表):