

监 理 日 志

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙河子镇20MWp电站项目

日期	2018年1月27日 星期六	气候	小雪	气温	-7 - -2℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 0人 施工机械动态: 无		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工进度情况	下雪没有施工。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	赵焕柱	总监签阅			

