

监 理 日 志

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙河子镇20MWp电站项目

日期	2018年4月17日 星期二	气候	晴	气温	9-27℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 0人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	现场没有池. 业主高层领导和施工单位领导正在协商解决. 没有最终结果. 等待中.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	赵焕柱	总监签阅			

