

监 理 日 记()

日期: 2016年6月6日

天气: 晴

星期: 星期二

气温: 13℃~27℃

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇20MW光伏项目

监
理
工
作
情
况

审查了施工单位上报的资料; 沙河子村民仍在阻路无法上山。较山上山道路因雨后积水, 道路也难以通行。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

北京电力建设公司

1. 组件安装, 支架整改。
2. 雨后道路抢修。
3. 塔基基础施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 王振东

总监 (总监代表):