

监 理 日 记

天气: 小雨
气温: 16℃ - 19℃

日期: 2017 年 6 月 9 日

星期: 星期五

工程名称: 南湾年丰光伏电站沙河子镇20MW项目

监 理 工 作 情 况

今日早我方监理人员升升后往北基
验槽, 各段指标合格, 后因天气原因下雨
无法施工, 作业停工状态。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

北京电力建设公司

下雨无法施工, 作业。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 李振平

赵焕柱 李振平

总监 (总监理工程师)