

监 理 日 志

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙河子镇 20MWp 电站项目

日期	2017 年 12 月 7 日 星期四	气候	晴	气温	-3-10℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:					
施工机械动态:	无				
施工进度情况 施工部位	光伏场区: 4#方阵刷接地扁铁黄绿漆. 电气 消缺施工. 升压站外线: 没有施工.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	赵焕柱	总监签阅			

