

监 理 日 志

工程名称: 商洛市商州区北电光伏沙河子镇 20MWp 电站项目

日期	2018 年 1 月 29 日 星期二	气候	阴	气温	-6--1℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 0人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	下雪没有施工。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	整理监理资料. 影像照片.				
记录人	赵焕柱		总监签阅		

