

监 理 日 志

工程名称: 安徽池州. 40MW 光伏电站项目.

日期	2017 年 11 月 14 日 星期二	气候	阴	气温	10° - 16°c
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	电气安装 2人. 消缺人员 10人.				
检查发现的问题	一期资料未报审完. 二期资料未报审.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	严庆升	总监签阅	纪明秋		

