

# 监 理 日 志

工程名称: 安徽池州 40MW光伏发电项目.

|            |                       |                 |      |    |         |
|------------|-----------------------|-----------------|------|----|---------|
| 日期         | 2017 年 10 月 17 日 星期 五 | 气候              | 小雨   | 气温 | 8°-18°C |
| 监理人员动态:    |                       | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |    |         |
| 施工方人员动态:   |                       |                 |      |    |         |
| 施工机械动态:    |                       |                 |      |    |         |
| 施工进度情况     | 下雨无人施工                |                 |      |    |         |
| 检查发现的问题    | 一期资料未报审完.<br>二期资料未报审. |                 |      |    |         |
| 处理措施、意见、结果 |                       |                 |      |    |         |
| 协调内容或其他    |                       |                 |      |    |         |
| 记录人        | 严庆升.                  | 总监签阅            | 经现状. |    |         |

