

# 监 理 日 志

工程名称: 安徽池州 40MW 光伏发电项目.

|            |                      |                 |     |    |         |
|------------|----------------------|-----------------|-----|----|---------|
| 日期         | 2017 年 11 月 18 日 星期六 | 气候              | 多云  | 气温 | 5°-11°c |
| 监理单位动态:    |                      | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |         |
| 施工方人员动态:   |                      |                 |     |    |         |
| 施工机械动态:    |                      |                 |     |    |         |
| 施工进度情况     | 消灭人员 10人             |                 |     |    |         |
| 检查发现的问题    | 一期资料未报审完.<br>二期资料未报审 |                 |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果 |                      |                 |     |    |         |
| 协调内容或其他    |                      |                 |     |    |         |
| 记录人        | 严庆升                  | 总监签阅            | 纪现状 |    |         |

