

监 理 日 志

工程名称: 安徽池州 40MW光伏发电项目.

日期	2017 年 11 月 20 日 星期二	气候	多云	气温	6°-11°C.
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	消缺 10人				
检查发现的问题	一期资料未报审完. 二期资料未报审. 消缺联系单的问题 到期未整改完.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	严友升	总监签阅	纪现状		

