

监 理 日 志

工程名称: 安徽池州 40 MW 光伏发电项目.

日期	2017 年 11 月 22 日 星期三	气候	晴.	气温	4°-14°C.
监理人员动态: 严友升.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 54人					
施工机械动态:					
施工进度情况	灰浆组浆. 12人. 一期消缺人员. 12人. 二期消缺人员. 30人				
检查发现的问题	- 一期资料未报审完. - 二期资料未报审. 消缺联系单. 问题到期未整改完.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	严友升.	总监签阅	纪现状.		

