

监 理 日 志

工程名称: 安徽池州 40MW 项目

日期	2017 年 11 月 28 日 星期二	气候	小雨	气温	11°-14°c
监理人员动态: 李友升			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 0人					
施工机械动态:					
施工进度情况	下雨未施工。				
检查发现的问题	一期资料未报审完。 二期资料未报审。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李友升	总监签阅	杨德林		

