

监 理 日 志

工程名称: 安徽滁州40MW项目

日期	2018年1月24日 星期三	气候	雪	气温	-2-6℃
监理人员动态: 严庆升		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 0人					
施工机械动态:					
施工进度情况	施工方由于最少九天有大雪, 已申请停工五天, 1月24-28号, 五				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	严庆升	总监签阅	纪现状		

