

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 7 日

星期: 星期五

工程名称: _____

天气: 阵雨

气温: 23°-26°

监
理
工
作
情
况

下午对开士站我们监理项目部和施工项目部对开士站的土建工程和电气设备安装工程进行了初步检查,发现了一些问题,已归纳整理,要求施工单位进行整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 因下雨,光伏区未能施工。
2. ^对开士站电缆沟内积水 and 污浊清理。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 孔令才

总监 (总监代表): 徐文龙