

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 4月 9日

星期: 日

天气: 暴雨转小雨

气温: 16/7℃

工程名称: 奉新县山桥杨林镇一期50兆瓦风电项目

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料, 督促施工单位准备相关资料
2. 学习相关规范及文件
3. 进一步解熟悉图纸
4. 三方就升压站图纸进一步商讨, 会审
(有设计方)

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖北
I
建

由于下雨今日暂未施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

李金梁 隋迎高 魏凯春

总监 (总监代表):

林玉峰

记录人:

隋迎高

江苏省建设厅监制