

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 6月 9日

星期: 五

工程名称: 仙桃一期5#楼

天气: 中雨
气温: 24/29℃

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料, 要求施工单位及时上报相关资料
2. 学习相关规范及图纸。

■

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

湖北
工建

因下雨今日暂停施工。

其 它 事 项

肖守明总监巡视工地, 协调相关事宜

本日现场监理人员

李金梁 曾迎高 魏凯春

记录人:

曾迎高

总监 (总监代表):

李金梁