

监 理 日 志 ()

日期：2017年 5 月 04 日 天气：小雨

星期：三 气温：21°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电

监 理 工 作 情 况	因下雨暂停施工一天。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏能新 光伏科技 有限公司	因下雨暂停施工
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	雷博文	
记 录 人：雷博文		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：