

# 监 理 日 志 (                      )

日期：2017 年 6 月 14 日

天气：晴

星期：三

气温：28°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电项目

|                            |                      |         |
|----------------------------|----------------------|---------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 暂停施工                 |         |
|                            | 施工单位                 | 施工内容及进度 |
|                            | 江苏能新<br>光伏科技<br>有限公司 | 暂停施工    |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                      |         |
| 本日现场监理人<br>员               | 雷博文                  |         |
| 记录人：雷博文                    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |         |

