

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 6 月 17 日

天气：晴

星期：五

气温：32°

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流3MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检#1屋面玻璃格栅盖板安装工作，要求安装牢固美观，扣件螺栓紧固到位，连接处需进行支架处理，在绑扎。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏能新 光伏科技 有限公司	#1号屋面3人进行玻璃格栅盖板安装工作
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	雷博文	
记 录 人：雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

